



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
	MUNICÍPIO PINHAL GRANDE	ADEQUAÇÃO INFRAESTRUTURA	OBRAS	PISO PAVILHÃO COMUNITÁRIO					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE		PINHAL GRANDE - RS	ASSENTAMENTO FAZENDA DO SOBRADO		PISO POLIDO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-19	Sim	Porto Alegre / RS	PISO PAVILHÃO ASSENTAMENTO FAZENDA DO SOBRADO		26,32%	0,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		36.088,58	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	36.088,58							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	36.088,58							
1.	PISO DE CONCRETO USINADO POLIDO	36.088,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	36.088,58							

Local

21 de fevereiro de 2020

Data

Nome: ANA PAULA DALMOLIN
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 40.892-1
ART/RRT:

Nome: RENAN SOMAVILLA ULIANA
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 150051-1
ART/RRT: