I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Pinhal Grande	RECAPEMAENTO ASFÁLTICO DAS RUAS, CESAR RUBIN, JACOE	RECAPEMAENTO ASFÁLTICO DAS RUAS, CESAR RUBIN, JACOBE PIUSSE, AI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAG**	**1.507.442,36**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	45.848,82	% Período:	100,00%											
1.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.264.243,85	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL RUA CESÁR RUBII	114.459,27	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL RUA JACOBE PIUS	43.587,30	% Período:	100,00%											
1.5.	PASSEIO PÚBLICO RUA JOSÉ RUBIN FII	25.379,90	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	13.923,22	% Período:	100,00%											

Total: R$ 1.507.442,36

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	1.507.442,36											
	Outros:	-											
	Investimento:	**1.507.442,36**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	1.507.442,36											
	Outros:	-											
	Investimento:	**1.507.442,36**											
	Administração Local:	100,00%											

Pinhal Grande
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Arquiteta e Urbanista Ana Paula Dalmolin
CREA/CAU: CAU A 40.892-1
ART/RRT: