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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

07/02/22

Parcela 1

mar/22

Parcela 2

abr/22

Parcela 3

mai/22

Parcela 4

jun/22

Parcela 5

jul/22

Parcela 6

ago/22

Parcela 7

set/22

Parcela 8

out/22
Parcela (%) 7,75% 15,98% 76,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 4.527,15 9.336,57 44.576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,75% 23,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.527,15 13.863,72 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37

Parcela (%) 7,75% 15,98% 76,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 7,75% 23,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.527,15 13.863,72 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37 58.440,37

Parcela (%) 100,00% 3,20% 3,20% 4,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.372,11 2.372,11 2.372,11 2.372,11 2.372,11 2.372,11 2.372,11 2.372,11

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 3,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.155,04 2.155,04 2.155,04 2.155,04 2.155,04 2.155,04 2.155,04 2.155,04

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.240,11 4.240,11 4.240,11 4.240,11 4.240,11 4.240,11 4.240,11

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.522,38 9.044,75 9.044,75 9.044,75 9.044,75 9.044,75 9.044,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 39.480,20 39.480,20 39.480,20 39.480,20 39.480,20 39.480,20

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 574,08 1.148,16 1.148,16 1.148,16 1.148,16 1.148,16 1.148,16

Local

Data

04 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 58.440,37

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 2.372,11

1.2. ALVENARIAS 2.155,04

1.3. PAVIMENTAÇÃO - PISO CERÂMICO 4.240,11

1.4.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE 

AULA DA EMEF JURACI EDLER
58.440,37

ACABAMENTOS, PINTURA (ALVENARIA E 

ESTRUTURAS METÁLICAS) E 

COBERTURA

9.044,75

1.5. ESQUADRIAS DE VIDRO 39.480,20

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.148,16

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,80% 22,12%

MUNICÍPIO DE PINHAL 

PROGRAMA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETO

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA DA EMEF JURACI EDLER

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MELHORIAS DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

ESTRADA RURAL, RINCÃO DO APPEL- PINHAL GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,80% 22,12%

MUNICÍPIO DE PINHAL 

PROGRAMA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETO

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA DA EMEF JURACI EDLER

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MELHORIAS DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

ESTRADA RURAL, RINCÃO DO APPEL- PINHAL GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCO

ENGENHEIRA CIVILARQUITETA E URBANISTA

SI11190064I00

RAIELI RUBIN

182.780-DA142.156-5

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,80% 22,12%

MUNICÍPIO DE PINHAL 

PROGRAMA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETO

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA DA EMEF JURACI EDLER

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MELHORIAS DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF JURACI EDLER

ESTRADA RURAL, RINCÃO DO APPEL- PINHAL GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro


