



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de
#PUBL

Nº OPERAÇÃO 889602/2019	GESTOR MTUR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	OBJETO Revitalização e Reforma da Praça Campos Salles no Município de Pinhal Grande - RS –			
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAMPOS SALLES - 2ª ETAPA			
DATA BASE nov-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	BDI 1 19,60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20	Parcela 5 mar/20	Parcela 6 abr/20	Parcela 7 mai/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		245.811,17	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	26,83% 65.943,37 26,83% 65.943,37	24,78% 60.914,32 51,61% 126.857,69	21,74% 53.439,69 73,35% 180.297,38	26,65% 65.513,79 100,00% 245.811,17			
1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAMPOS SALLES	245.811,17	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	26,83% 26,83% 65.943,37	24,78% 51,61% 126.857,69	21,74% 73,35% 180.297,38	26,65% 100,00% 245.811,17			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.308,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 24.308,53						
1.2.	MOVIMENTO DE SOLO E PAVIMENTAÇÃO	113.519,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,90% 30,90% 35.077,38	53,66% 84,56% 95.991,70	0,00% 84,56% 95.991,70	15,44% 100,00% 113.519,04			
1.3.	MOBILIÁRIO URBANO	66.269,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	80,64% 80,64% 53.439,69	19,36% 100,00% 66.269,46			
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.714,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,72% 15,72% 6.557,46	15,72% 15,72% 6.557,46	0,00% 15,72% 6.557,46	84,28% 100,00% 41.714,14			

Local

08 de junho de 2020
Data

Nome: WILLIAM CASSOL
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 192774 - RS
ART/RRT: 10255659



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 889602/2019	GESTOR MTUR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO APOIO - RS - 2º
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		MUNICÍPIO / UF PINHAL GRANDE / RS TAPA	
DATA BASE nov-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 8 jun/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		245.811,17	Parcela (%)	
			Parcela (R\$)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAMPOS SALLES	245.811,17	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.308,53	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.2.	MOVIMENTO DE SOLO E PAVIMENTAÇÃO	113.519,04	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.3.	MOBILIÁRIO URBANO	66.269,46	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.714,14	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	

Local

08 de junho de 2020

Data