



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICO NV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE
889602/2019		SANTA MARIA	MTUR	TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
PROPO NENTE / TO MADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDereco	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE			PINHAL GRANDE / RS	RUA XV DE NOVEMBRO	Revitalização e Reforma da Praça CamposSalles no Município de
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	
			10/2556-59		

[illegible]

PINHAL GRANDE / RS, 08 de junho de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: ENG. WILLIAM CASSOL
CREA/CAU: 192774



PLE - Planilha de
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICO NV	GIGO V	DATA ASSINATURA
889602/2019		SANTA MARIA	

PROPO NENTE / TO MADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE de Pinhal Grande - RS –

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	INÍCIO DA OBRA
		01/10/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	45	46	47	48	49	50
		Escapose Melo Flo	Pavimentação	Playground e Academia	Instalações Eléctricas	Mobiliário Urbano e Asfalto							

1	Administração Local	A administração local será propo				
2	Serviços Iniciais	1				
3	Movimento de Solo e Pavimentação	1	2	4		4
4	Mobiliário Urbano			3		4
5	Instalações Elétricas	1			4	

Cronograma		Mês 01		
Parcela	%	27,14%		
	R\$	66.721,12		
Acumulado	%	27,14%		
	R\$	66.721,12		

PINHAL GRANDE / RS, 08 de junho de 2020

Local e Data