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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

12/09/21

Parcela 1

out/21

Parcela 2

nov/21

Parcela 3

dez/21

Parcela 4

jan/22

Parcela 5

fev/22

Parcela 6

mar/22

Parcela 7

abr/22

Parcela 8

mai/22

Parcela (%) 14,20% 28,21% 23,74% 33,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 18.336,80 36.428,61 30.652,65 43.702,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 14,20% 42,41% 66,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.336,80 54.765,41 85.418,06 129.120,82 129.120,82 129.120,82 129.120,82 129.120,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 14,20% 42,41% 66,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 18.336,80 54.765,41 85.418,06 129.120,82 129.120,82 129.120,82 129.120,82 129.120,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.153,75 7.153,75 7.153,75 7.153,75 7.153,75 7.153,75 7.153,75 7.153,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,37% 61,72% 96,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.336,79 34.720,17 54.173,87 56.258,48 56.258,48 56.258,48 56.258,48 56.258,48

Parcela (%) 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 930,45 930,45 930,45 930,45 930,45 930,45 930,45 930,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.956,81 8.956,81 8.956,81 8.956,81 8.956,81 8.956,81 8.956,81 8.956,81

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.603,46 1.603,46 1.603,46 1.603,46 1.603,46 1.603,46 1.603,46 1.603,46

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.353,35 7.353,35 7.353,35 7.353,35 7.353,35 7.353,35 7.353,35 7.353,35

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 22.545,55 22.545,55 22.545,55 22.545,55 22.545,55 22.545,55 22.545,55

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.505,67 2.505,67 2.505,67 2.505,67 2.505,67 2.505,67 2.505,67

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.039,88 20.039,88 20.039,88 20.039,88 20.039,88 20.039,88 20.039,88

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 938,78 938,78 938,78 938,78 938,78 938,78 938,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.357,76 7.357,76 7.357,76 7.357,76 7.357,76 7.357,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.037,21 5.037,21 5.037,21 5.037,21 5.037,21 5.037,21

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 129.120,82

1.

1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 930,45

1.2.2.
FUNDAÇÃO (SAPATA ISOLADA) + VIGA 

BALDRAME 
8.956,81

1.2.2.1. SAPATA ISOLADA 1.603,46

1.2.2.2.

ÁREA DE VIVENCIA - ÁREA DE 

MULTIUSO - ÁREA PARA 

EQUIPAMENTOS

129.120,82

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 7.153,75

1.2. ÁREA DE VIVENCIA (55,08 m²) 56.258,48

VIGA DE BALDRAME 7.353,35

1.2.3. SUPRAESTRUTURA 22.545,55

1.2.3.1. PILARES DE CONCRETO 2.505,67

1.2.3.2. VIGA AÉREA E LAJE 20.039,88

1.2.4. PAREDE DE ALVENARIA 938,78

1.2.5. COBERTURA 7.357,76

1.2.6. REVESTIMENTO 5.037,21

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,41% 22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,41% 22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,41% 22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim26,41%22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDEPINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim26,41%22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDEPINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim26,41%22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDEPINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim26,41%22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDEPINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim26,41%22,12%

ACADEMIA DE SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA DOS POLOS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

GESTOR

ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA

AV. INTEGRAÇÃO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDEPINHAL GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

mai-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

13.094.599/0001-11

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

12/09/21

Parcela 1

out/21

Parcela 2

nov/21

Parcela 3

dez/21

Parcela 4

jan/22

Parcela 5

fev/22

Parcela 6

mar/22

Parcela 7

abr/22

Parcela 8

mai/22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.013,07 6.013,07 6.013,07 6.013,07 6.013,07 6.013,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.084,61 2.084,61 2.084,61 2.084,61 2.084,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 596,13 596,13 596,13 596,13 596,13 596,13

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 449,53 1.348,58 1.798,11 1.798,11 1.798,11 1.798,11 1.798,11 1.798,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 1,29% 19,62% 36,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 846,26 12.891,49 24.090,44 65.708,59 65.708,59 65.708,59 65.708,59 65.708,59

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.654,17 19.308,33 19.308,33 19.308,33 19.308,33 19.308,33 19.308,33

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 846,26 2.538,79 3.385,05 3.385,05 3.385,05 3.385,05 3.385,05 3.385,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.998,75 16.998,75 16.998,75 16.998,75 16.998,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.532,42 13.532,42 13.532,42 13.532,42 13.532,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.118,03 2.118,03 2.118,03 2.118,03 2.118,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.348,30 1.348,30 1.348,30 1.348,30 1.348,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 18.452,34 18.452,34 18.452,34 18.452,34 18.452,34

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 698,53 1.397,06 1.397,06 1.397,06 1.397,06 1.397,06 1.397,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.167,06 6.167,06 6.167,06 6.167,06 6.167,06

Local

Data

1.3.5.
MURETA E FLOREIRA DE PEDRA 

BASALTO
1.397,06

1.3.6. MOBILIÁRIO URBANO COMPLEMENTAR 6.167,06

14 de julho de 2021

1.2.7. PAVIMENTAÇÃO 6.013,07

1.2.8. PINTURA 2.084,61

1.2.9. FLOREIRAS DE PEDRA BASALTO 596,13

1.2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.798,11

1.3.
ÁREA MULTIUSO (112,12 m²) E ÁREA 

PARA EQUIPAMENTOS (141,87 m²)
65.708,59

1.3.1. PAVIMENTAÇÃO 19.308,33

1.3.2. INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.385,05

1.3.3. EQUIPAMENTOS 16.998,75

1.3.3.1.
EQUIPAMENTOS FIXADOS DE ACORDO 

COM RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE 
13.532,42

1.3.4. TOTENS 18.452,34

1.3.3.2.
 EQ 03 - BANCOS - 3 UNIDADES COM 

ALTURAS DE H:0,50M; H:0,40M; H:0,30M
2.118,03

1.3.3.3.

EQ 04 - PRANCHA PARA EXERCÍCIOS 

ABDOMINAIS - 2 UNIDADES COM 

ALTURAS DE H:0,50M; H:0,40M

1.348,30

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA MICHELON COCCOANA PAULA DALMOLIN

ARQUITETA E URBANISTAARQUITETA E URBANISTA

CAU A142156-5CAU A40892-1

227.476 v008   micro


