CAIXA

N° OPERAGAO
13.094.599/0001-11

MINISTERIO DA SAUDE

GESTOR PROGRAMA
INFRAESTRUTURA DOS POLOS

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

AGA O/ MODALIDADE
ACADEMIA DE SAUDE

OBJETO
CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE - MODALIDADE BASICA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS AV. INTEGRACAO AO LADO DA UNIDADE BASICA DE ACADEMIA DE SAUDE - BASICA
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRI(;AO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
mai-21 Sim Porto Alegre / RS CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE $3AUDE - MODALIDADE BASICA 26,41% | 22,12%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 12/09/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22
Parcela (%) 14,20% 28,21% 23,74% 33,85%

Parcela (R$)

Acumulado (%)

18.336,80

14,20%

36.428,61

42,41%

30.652,65

43.702,76

66,15% 100,00%

27.476 v00O8 micro

Acumulado (R$) 18.336,80 54.765,41 85.418,06 129.120,82
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 7.153,75 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.153,75
1.2 AREA DE VIVENCIA (55,08 m2) 56.258,48 Acumulado (%) 18,37% 61,72% 96,29% 100,00%
Acumulado (R$) 10.336,79 34.720,17 54.173,87 56.258,48
Parcela (%) 100,00%
1.2.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA 930,45 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 930,45
1.2.2. FURDAEAC (SQ:SFF{AA;EJLADA) Ui 8.956,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.956,81
Parcela (%) 100,00%
1221 SAPATA ISOLADA 1.603,46 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.603,46
Parcela (%) 100,00%
1222, VIGA DE BALDRAME 7.353,35 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.353,35
1.2.3. SUPRAESTRUTURA 22.545,55 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 22.545,55
Parcela (%) 0,00% 100,00%
123.1. PILARES DE CONCRETO 2.505,67 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.505,67
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.2.32. VIGA AEREA E LAJE 20.039,88 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.039,88
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.2.4. PAREDE DE ALVENARIA 938,78 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 938,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.5. COBERTURA 7.357,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.357,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.6. REVESTIMENTO 5.037,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.037,21




tem Descrigao das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 12/09/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.7. PAVIMENTACAO 6.013,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.013,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.8. PINTURA 2.084,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.084,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.9. FLOREIRAS DE PEDRA BASALTO 596,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 596,13
Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00%
1.2.10. INSTALA(;C)ES ELETRICAS 1.798,11 Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 449,53 1.348,58 1.798,11
AREA MULTIUSO (112,12 m?) E AREA Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3. PARA EQUIPAMENTOS (141,87 m?) 65.708,59 Acumulado (%) 1,29% 19,62% 36,66% 100,00%
’ Acumulado (R$) 846,26 12.891,49 24.090,44 65.708,59
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.3.1. PAVIMENTA(;AO 19.308,33 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.654,17 19.308,33
Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00%
1.3.2. INSTALACOES ELETRICAS 3.385,05 Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 846,26 2.538,79 3.385,05
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.3. EQUIPAMENTOS 16.998,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.998,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1331, (:Eghlj':é(":"gh'\'ﬂ;ﬁg :(';)(A%Dgg EEB’;CK?E’\?% 13.532,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.532,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.3.2. ALET%gi'S%/ENSgSS(;S_:Nﬁg&'?i_coosg’h 2.118,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
! o o Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.118,03
EQ 04 - PRANCHA PARA EXERCICIOS Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.3.3. ABDOMINAIS - 2 UNIDADES COM 1.348,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ALTURAS DE H:0,50M; H:0,40M Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.348,30
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.4. TOTENS 18.452,34 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 18.452,34
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
135 MURETAE g"AOSiELTg [DI= [MEBIRA 1.397,06 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 698,53 1.397,06
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.6. MOBILIARIO URBANO COMPLEMENTAR 6.167,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.167,06
Local Nome:  ANA PAULA DALMOLIN Nome:  RENATA MICHELON COCCO

14 de julho de 2021
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27.476 v00O8 micro

Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
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