PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AV.INTEGRAGAO,2599, Bairro Integrag@o, Pinhal Grande

PROPONENTE: MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE
OBRA: AMPLIAGAO GINASIO MUNICIPAL

Data: maio/2019
DISCRIMINAGCAO DOS
ltem SERVICOS Valores | T ereentu MESES
as Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS 1.851,30 1,10 100,00 1.851,30 100,00 1.851,30
2 |MOVIMENTO DE TERRA 329,90 0,20 100,00 329,90 100,00 329,90
3 FUNDAQOES 15.071,31 8,94 100,00 15.071,31 - - - - - 100,00 15.071,31
4 |ALVENARIA 17.674,69 10,48 100,00 17.674,69 - 100,00 17.674,69
5 [SUPRA ESTRUTURA 14.998,18 8,89 - 60,00 8.998,91 40,00 5.999,27 - - - 100,00 14.998,18
6 |[LAJE DE FORRO 15.684,12 9,30 - - 100,00 15.684,12 - - - 100,00 15.684,12
7 |COBERTURA 18.373,67 10,89 100,00 18.373,67 100,00 18.373,67
8 PAVIMENTAQAO 9.669,03 5,73 - - 80,00 7.735,22 20,00 1.933,81 100,00 9.669,03
9 |ESQUADRIAS 15.239,23 9,04 - 20,00 3.047,85 80,00 12.191,38 100,00 15.239,23
10 |VIDROS 3.685,67 2,19 - - - - - 100,00 3.685,67 100,00 3.685,67
11 |REVESTIMENTO 30.617,27 18,15 - - - 40,00 12.246,91 60,00 18.370,36 - 100,00 30.617,27
12 |PINTURA 10.004,93 5,93 - 100,00 10.004,93 100,00 10.004,93
13 LOUGCAS E METAIS 2.679,66 1,59 - 100,00 2.679,66 100,00 2.679,66
14 INSTALAQOES HIDROSSANIT 3.874,97 2,30 30,00 1.162,49 30,00 1.162,49 20,00 774,99 10,00 387,50 10,00 387,50 100,00 3.874,97
15 INSTALAQOES ELETRICA 5.892,57 3,49 30,00 1.767,77 30,00 1.767,77 20,00 1.178,51 10,00 589,26 10,00 589,26 100,00 5.892,57
16 SERVICOS COMPLEMENTAR 3.017,26 1,79 30,00 905,18 40,00 1.206,90 30,00 905,18 100,00 3.017,26
FOTA SIMPLES 10,23 17.252,51 18,09 30.509,04 15,31 25.820,558 19,31 32.574,086 18,40 31.035,364 18,66 31.472,20 100,00 168.663,76
ACUMULADO 168.663,76| 100,00 5,76 17.252,51 28,32 47.761,55 43,63 73.582,106 62,94 106.156,192 81,34 137.191,556 100,00 168.663,76

PINHAL GRANDE, 21 de maio de 2019.

LUIZ ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DALMOLIN
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 40.892-1



