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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/10/19

Parcela 1

nov/19

Parcela 2

dez/19

Parcela 3

jan/20

Parcela 4

fev/20

Parcela 5

mar/20

Parcela 6

abr/20

Parcela 7

mai/20

Parcela 8

jun/20

Parcela (%) 27.28% 24.24% 48.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Parcela (R$) 19.798.93 17.593.57 35.187.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acumulado (%) 27.28% 51.52% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Acumulado (R$) 19.798.93 37.392.50 72.579.64 72.579.64 72.579.64 72.579.64 72.579.64 72.579.64

Parcela (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 2.205.36 2.205.36 2.205.36 2.205.36 2.205.36 2.205.36 2.205.36 2.205.36

Parcela (%) 25.00% 25.00% 50.00% 45.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado (%) 25.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Acumulado (R$) 17.593.57 35.187.14 70.374.28 70.374.28 70.374.28 70.374.28 70.374.28 70.374.28

Local

Data

10 de setembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 72.579.64

1.

2. SUPRA-ESTRUTURA 70.374.28

SERVIÇOS PRELIMINAES 2.205.36

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27.83%
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PONTE ARROIO LAJEADO LIMEIRA

ARROIO LAJEADO LIMEIRA

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE PINHAL GRANDE / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

abr-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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